গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.cptu.gov.bd

"শেখ হাসিনার উপহার
ইলেকট্রনিক টেন্ডার"

নং-২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০১৬.২১-০১৫

তারিখঃ ০৩ ফাল্গুন ১৪২৯ বঃ
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **"ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের কার্যাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান ও এ সংক্রান্ত পিপিআর ২০০৮ এর অংশ ২ এর ৩৯(৩) ধারা স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে সিপিটিইউ'র মতামত প্রদান।**

সূত্রঃ-ডাক অধিদপ্তরের স্মারক নং-১৪.৩১.০০০০.০৫১.১৪.০০৩.১৯.অংশ-১; তারিখঃ ০৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৩৯(৩) এ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রয়কারী এবং ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির তারিখ (Intended Completion Date) সম্প্রসারণের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত সময় বৃদ্ধির সংখ্যার বিষয়ে পিপিআর ২০০৮ এ কোনরূপ সীমারেখা নেই। ক্রয়কারী এবং ক্ষেত্রমতে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে অর্থবছর/প্রকল্প মেয়াদ/কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যসমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করতে পারেন।

০২। বিবেচ্য পত্রে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ মতামত প্রদান করা হ'ল।

16.02.2023

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
উপপরিচালক
সিপিটিইউ, আইএমইডি
ফোনঃ ০২-৯১৮০৮৪১
Email: sakhawat.hossain@imed.gov.bd

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ডাক অধিদপ্তর
ডাক ভবন, শেরে বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে): জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহেঃ

১. সচিবের একান্ত সচিব, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।